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1. Infos zum Projekt

Ausgangslage:

* Alpbachbricke von 1974 mit
grossen Defiziten bei Statik
und Zustand.

-> Daher auch auf 18 t beschrankt

und mit permanenter Verformungs-
Uberwachung

 Bricke und angrenzende

sind sehr aufwandig im
Unterhalt
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1. Infos zum Projekt

Ausgangslage:
 Geologisches Rutschgebiet mit
aktiver, lokaler Rutschung

=>» Abbruch der bestehenden Briicke/Lehnen und ~ pestenende
Ersatz durch 150 m langen Brlickenneubau an ~ = @« Svese/fice
optimierter Lage S— D amaiaes
-------- mutmassiiche Anrisskanten grossraumige,
hetgrundge Sackung/Rutschung
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. Infos zum Projekt
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- Ersatzneubau Alpbachbriicke—— — 411 %1 \..,

=» Abbruch alte Briicke und
angrenzende Lehnen

= Verbleibender Zufahrts
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1. Infos zum Projekt

Neue Alpbachbrtcke:

e Lange: 150 m

 Breite: 10 m (2 m Gehweg, 7 m FB)
« Ho6he: 40 m Uber Alpbach

e Kubatur Beton; >2'500 m?3

 Reine Baukosten: CHF 14.7 Mio

(ohne Abbriiche, Nebenarbeiten)
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1. Infos zum Projekt

Organigramm:

TBABE, OIK1
Ersatz Alpbachbrucke

Gesamtprojektleitung und OBL:

Miriam Schmid, Stv. Stephan Janssen

Partner/involvierte:

Gemeinde Hasliberg
Landeigentimer

BKW Energie AG
Ersatz Alpbachbriicke
Projektleitung:
Philipp Vernetz

—

Amter/Fachstellen (Auflagen):
AGR, AWA

LANAT (ANF, FI, Boden)

OIK | (Wasserbau, IVS)

Bevolkerung und Tourismus

Baubegleiter:

Geologie: Geotest AG
Vermessung: Flotron AG
Bodenschutz: Emch+Berger AG
Flora/Fauna: klartext umwelt GmbH
Komm_: Michel Kommunikation

Gesamtplaner und ortliche Bauleitung
|G Alpbachbriicke c/o Emch+Berger AG Bern

Projektleiter: Marco Maeder, Emch+Berger AG
Projektleiter Stv.- Sylvain Plumey, GVH AG
Chefbauleiter: Andreas Zenger, Matzener & Wyss AG

Planer
BKW

Fach-Bauleitung

Baumeister Alpbachbriicke
ARGE Komplett

Gebr. Brun AG; Gasser Felstechnik AG; Schnyder Piss AG

-= Sub-Unternehmer

Kommunikation

Planervertrage

direkte Kommunikation

Werkvertrage
direkte Kommunikation
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2. Baustart und ungefahres Bauprogramm
Baubeginn: = S S — nE = ya 1;; y
August 2025 West ost
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2025:

« Installation (Baupisten und IP West)
e Aushub und Schachtbau
 Aushub Widerlagerbereich West



@

Kanton Bern g
Canton de Berne

3. Einschrankungen wahrend des Baus
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2. Baustart und ungefahres Bauprogra
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* Installationsplatz Ost West'
 Restl. Spezialtiefbau/Fundatione

 Widerlager und Pfeiler

 Lehrgerist Et.1-3
e Briuckenuberbau Et. 1+2

..B!.L_
i Ost
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3. Elnschrankungen wahrend des Baus
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2. Baustart und ungefahres Bauprogramm

2027: Fi= = = = s &
* Brlckenlberbau Et. 3 west | = " ost
° | . \ = a |

Bordure | _ - |
Belag und Fertigstellungsarbeiten — =4
== - =

Bauende: Ende 2027
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3. Einschrankungen wahrend des Baus

Erheblicher Mehrverkehr von LK
wahrend der Bautéatigkeit!

Einschrankungen Strassenverkeh &2l
und Fussgangerverkehr: \ R
 Engstelle Sandhubel/Leen
« Baustelle Alpbachbrtcke




Kanton Bern
Canton de Berne

@

Engstelle Sandhubel/Leen:

o Strassenbreite =3.1-3.8m

* Kreuzen LKW mit PW/Postauto nicht mdglich.

» Wahrend ganzer Bauzeit auf einer Lange von 385 m nur
einspurig im Wechselverkehr befahrbar.

» Verkehrssteuerung mit Ampel (nur wahrend der Arbeitszeit:
werktags, 7:00 bis ~18:00 Uhr).

» Fussganger werden uber Oberblhl- Dornen/Neuscheuer
resp. den Wanderweg Goldern/ Neuscheuer umgeleitet, da
Gehweg bei Engstelle fehlt

=» Installation der Ampel und FG-Umleitung:
Ab August/September 2025
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3. Einschrankungen wahrend des Baus

Baustelle Alpbachbrtcke:

» Arbeiten an Widerlagern erfordern lokale Teilabbrtiche der
Strasse. Verkehr wird einspurig tber Hilfsbricken geflhrt.

 Momentan in Abklarung:
* Einspurregime mit LSA auf 480 m
erforderlich
oder
» Sichtweite und Lange der Engstellen
erlauben allf. Kreuzen durch Signali-
sation 'Wartepflicht bei Gegenverkehr’
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3. Einschrankungen wahrend des Baus

Baustelle Alpbachbrtcke:
West: (8 P e

/| Fussganger/
/ Wanderer

-

Fussganger werden bei Widerlager
West Uber die bestehende Beton-
stutzmauer (inkl. Absturz-

o
sicherung) geleitet. Allf. @

Uber eine Kragkonstruktion.

separater Fussgangerbereich
ausgeschieden
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Provisonsche
Bricks
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4. Kommunikation

Publikation der Verkehrserschwerung (Phase 1) vor Baubeginn im
Anzeiger Oberhasli und Amtsblatt Kt. Bern, sowie Infoschreiben in
alle Briefkasten und an alle wichtigen Organisationen.
Baustellentafeln (2 x 1.5 m) beidseits der Baustelle nach Baubeginn
Informationsplakate flr den Langsamverkehr in der Nahe der
Baustelle resp. Parkplatz Bergbahnen. Dieses wird auch auf der
Gemeindeseite verlinkt, sowie allf. Projektinformationen wahrend der
Bauzeit.

Zusatzliche Medienmitteilungen bei Bedarf.
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5. Fragen
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Kontakt

Miriam Schmid
Projektleiterin Kunstbauten
miriam.schmid@be.ch

+41 31 636 66 35
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